

План-график внедрения ФОП ДО

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Участие в курсах повышения квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате	Март – май	Педагоги по утвержденному списку	Сертификат/ удостоверение о повышении квалификации
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май-июнь	Педагоги	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Июнь–август	Педагоги	Обновленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО	Март–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Заведующий, заведующий хозяйством, специалист по закупкам	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Август	Воспитатели	Протокол
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Май-июль	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Июнь-август	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июнь-август	Рабочая группа	Проект ООП ДО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП ДО	Вторая половина	Заведующий	Протокол

	июля		
Доработка проекта ООП ДО	Июль-август	Заведующий	Утвержденная ООП ДО
Размещение ООП ДО на сайте	Август – сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОР ДО	Март-август	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА